



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: C66G18000680002

Informazioni generali

Titolo Progetto:

IMMOBILI AFFERENTI AL
PRESIDIO DI MAGENTA
CPS-CRT*VIA FORNAROLI
67*ADEGUAMENTO IMPIANTI
ANTINCENDIO

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

SanitÃ

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: N

Tipo intesa:

Lombardia

Legge obiettivo:

N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	MILANO	MAGENTA	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
8.88175964355469	45.46446502317906

Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
---------------	-------	-----------------------



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO	Programmatore del progetto	Dr. Fulvio Edoardo Odinolfi
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO	Destinatario del finanziamento del progetto	Dr. Fulvio Edoardo Odinolfi
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE	Attuatore del progetto	Dr. Fulvio Edoardo Odinolfi

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Regione	€ 570.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	570.000,00			

Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
------	------	------	---------



13/11/2019	IMPEGNO	progettazione definitiva esecutiva CES CSP - determinazione 2317 - Architetti Associati AEDIS - Seregno	€ 46.945,60
Totale:			€ 46.945,60

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
16/04/2020	PAGAMENTO	€ 9.389,12	Saldo	Saldo per spese progettazione - Architetti Associati AEDIS - Determinazione 541 del 25.03.2020
16/01/2020	PAGAMENTO	€ 37.556,48	Anticipo	1 acconto spese progettazione definitiva ed esecutiva - Architetti Associati Aedis - determinazione 2317 del 13.11.2029
Totale:		46.945,60		



Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 3.756,80
Prevista	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 26.270,00
Prevista	b.10 - per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.500,00
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 8.235,73
Prevista	b.8 - per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 71.500,00
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 65.152,11
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 393.585,36

Economie



Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare
2020	€ 46.945,60	
2019	€ 108.011,37	
2021		€ 415.043,03
Totale:	154.956,97	415.043,03

Ribassi d'asta

Indicatori Core

Indicatori Istanza



Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
---------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------



Progettazione Definitiva	13/11/2019	18/02/2021	AEDIS Architetti Asssociati- Seregno
Progettazione Esecutiva	19/02/2020	25/03/2020	AEDIS Architetti Asssociati- Seregno

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori



BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
dati al servizio della conoscenza

