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Titolo Progetto:

Classificazioni comuni

Settore:

Generatoreentrate: N

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE @ Ragionci

Cencrale
dells Slato

dati al servizio della conoscenza

RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI
CUP: C34E1/000940005

ASST OVEST MILANESE - Annotazioni:
RISTRUTTURAZIONE E

RIQUALIFICAZIONE DEL

FABBRICATO N. 1 DEL

VECCHIO OSPEDALE DI

LEGNANO - SEDE DI VIA

CANDIANI 2 - 20025 LEGNANO

SanitAA Tipo finanziamento/Spazi Altre forme di finanziamento
Finanziari:
Tipointesa: Lombardia L egge obiettivo: N



BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Strumento attuativo

Strumento attuativo:

L ocalizzazione geogr afica del progetto

Stato Regione Provincia
ITALIA LOMBARDIA MILANO

Coordinate di geor eferenziazione del progetto

Latitudine Longitudine
8.93141269683838 45.59587310866638

Soggetti correlati ai progetti

dati al servizio della conoscenza

Non Applicabile

Comune Cap
LEGNANO

12018

Ragioneria
Generale
dello Slato



Denominazione

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE OVEST
MILANESE

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE OVEST
MILANESE

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE OVEST
MILANESE

Ruolo
Attuatore del progetto

Programmatore del progetto

Destinatario del finanziamento del
progetto

I.C.G. - IMPRESA COSTRUZIONI Realizzatore del progetto
EDILI STRADALI FOGNATURE
SR.L.

Finanziamento del progetto

Fonte Importo Norma

Comune € 943.000,00 ALTR n. 999999 del
9999

Totale: 943.000,00

BD BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

Rappresentante Legale
Delibera Cipe Economie
9999/99999 N

12018

12018

12018

NP

12018

Ragioneria
Generale
dello Slato



BD
AP

| mpegni

Data
30/01/2017

07/09/2016

14/09/2018

31/05/2019

16/07/2019

05/01/2021
17/11/2020

Tipo
IMPEGNO

IMPEGNO

IMPEGNO

IMPEGNO

IMPEGNO

IMPEGNO
IMPEGNO

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

Note

Validazione della
progettazione definitiva ed
esecutiva determinazione
109 del 30.01.2017

Progettazione definitivaed
esecutiva determinazione
1057 del 7.09.2016

Contratto per esecuzione
lavori repertorio 120/2018 -
deliberazione 1275 del
19.07.2018

CONTRATTO DIREZIONE
LAVORI E CSE - NB
Rideterminato il contributo
cassa CNPAIA nellamisura
del 5% vedi determinazione
1420 del 10.08.2018 e
determinazione 972 del
13.05.2020

VARIANTE IN CORSO
D'OPERA
DETERMINAZIONE 1538
DEL 16/07/2019

Lavori in economia

Lavori di smatimento
amianto - Easy Service -
meda (MB) -
Determinazione 2139 del
17.11.2020

Importo
€ 10.578,38

€50.117,60

€558.884,81

€ 22.050,00

€55.742,99

€31.270,36
€ 35.489,73

NP

Ragioneria
Generale
dells Slato

32018

32018



11/02/2021

28/01/2021

11/06/2020

31/12/2017

01/07/2020

Pagamenti

Data

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

IMPEGNO

IMPEGNO

IMPEGNO

IMPEGNO

IMPEGNO

Tipologia

Spese tecniche per benestare
sovrintendenza belle arti -
Arch. Gastoldi Fabrizio -
Determinazione 710 del
26.03.2019

Spese tecniche emissione
certificato energetico - Arch.
Pinciroli Paola -
Determinazione 215 del
28.01.2021

Incarico collaudo statico -
Determinazione n. 1138 del
11.06.2020

Lavori realizzati in
economiasul cod. 15005

Opere aggiuntive escluse
dall'appalto principale -
Determinazione 1264 del
1.07.2020

Totale

Importo Causale Codice

Gestionale

€20.935,20

€821,28

€1.395,68

€ 99.595,18

€ 35.296,25

€922.177,46

Note

NEE

Ragioneria
Generale
dells Slato



BD
AP

01/09/2017

28/02/2017
20/02/2017
16/08/2017
07/05/2018
19/03/2020
05/11/2019

28/05/2019

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

€10.578,38

€ 15.035,28

€20.047,04

€5.011,76

€10.023,52

€ 118.896,87

€121.713,95

€ 112.325,80

Saldo

Pagamento
intermedio

Pagamento
intermedio

Pagamento
intermedio

Saldo

Pagamento
intermedio

Pagamento
intermedio

Pagamento
intermedio

Saldo della
validazione della
progettazione
definitivaed
esecutiva

acconto
progettazione
definitivaed
esecutiva

acconto
progettazioine
definitivaed
esecutiva

acconto
progettazione
definitivaed
esecutiva

Saldo progettazione
definitivaed
esecutiva
Pagamento 5 SAL
alCG&
GARANTOLA -
Determinazione 320
20.02.2020

PAGAMENTO 3
SAL A FAVORE
ICGE
GARANTOLA

SALN.1
DETERMINAZIO
NE N. 1048 del
10.05.2019 - ICG
GARANTOLA

NP

Ragioneria
Generale
dells Slato

32018

32018

32018

32018

32018



BD
AP

01/07/2019

02/09/2019

02/08/2019

19/11/2019

14/10/2019

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

€ 3.528,00

€111.712,57

€ 3.528,00

€116.174,04

€ 3.528,00

Pagamento
intermedio

Pagamento
intermedio

Pagamento
intermedio

Pagamento
intermedio

Pagamento
intermedio

ACCONTO
DIREZIONE
LAVORI E CSE -
DETERMINAZIO
NE 1224 DEL
31.05.2019

SAL N.2-
DETERMINAZIO
NE 1577 DEL
22.07.2019 - 1CG
GARANTOLA

Acconton. 2 CSE E
DIREZIONE
LAVORI -
DETERMINAZIO
NE 1560 DEL
19.07.2018 -
SEVERINO
MINOTTI

DETERMIANZIO
NE 2122 DEL
16.10.2019 - 4 SAL
A FAVORE DI
ICGE
GARANTOLA

LIQUIDAZIONE 3
ACCONTO DL
CSE A FAVORE
DI MINOTTI
SEVERINO
DETERMINAZIO
NE 1929 DEL
20.09.2019

NP

Ragioneria
Generale
dells Slato



BD
AP

19/11/2019

11/06/2020

05/08/2020

04/06/2020

24/07/2020

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

€ 3.528,00

€7.938,00

€ 35.296,25

€ 33.804,53

€ 1.395,68

Pagamento
intermedio

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

ACCONTO PER
CSEE
DIREZIONE
LAVORI A
FAVORE DI
SEVERINO
MINOTTI
DETERMINAZIO
NE

Saldo Liquidazione
spese professionali
per Coordinamento
eDL - Severino
Minotti Carate
Brianza- MB
determinazione
972/2020

pagamento opere
aggiuntive - ICG
impresa costruzioni
(Milano) -
determinazione
1264 del 1.07.2020

ICGin ATI con
Garantola -
Determinazione
798/2020

Saldo incarico per
collaudo statico
delle strutture - Ing.
Giuseppe Paleari -
Legnano -
determinazione
1138 del 11.06.2020

NP

Ragioneria
Generale
dells Slato



08/04/2020 PAGAMENTO € 8.738,00
31/12/2017 PAGAMENTO € 99.595,18
05/01/2021 PAGAMENTO € 31.270,36
24/03/2021 PAGAMENTO € 35.489,73

Totale 909.158,94

Quadro Economico

Tipologia
Prevista

Prevista

Prevista

Voce

a.l - lavori amisura, acorpo, in
economia

a.2 - oneri della sicurezza, non
soggetti aribasso d'asta

b.3 - per allacciamenti ai pubblici
servizi

=]®»] BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

NP

Anticipo Arch Gastoldi

Fabrizio -

pagamento quota
parte ed. 1 per

pratiche

soprintendenza
delle Belle Arti

Saldo

Riepilogo
pagamenti in

economia anno

2017

Cumulato Ordini in economia
Saldo Spese per lavori

smaltimento

amianto - Easy

Service -

Determinazione
2139 del 17.11.2020

Importo
€571.728,39

€ 28.396,98

€ 6.000,00

Ragioneria
Generale
dells Slato

12018

12018

12018



Prevista
Prevista

Prevista

Prevista

Prevista

Prevista

Prevista

Economie

Anno
2021

Piano dei Costi

b.4 - per imprevisti

b.7 - per spese di cui agli articoli 90,
commab, e 92, comma 7-bis

b.8 - per spese per attivita tecnico
amministrative connesse alla
progettazione

b.10 - per spese per pubblicitae,
ove previsto, per opere artistiche

b.11 - per spese per accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato

b.12 - per [.V.A., eventuadi altre
imposte e contributi dovuti per

legge
Altro

Fonte
Comune

Totale:

=]®»] BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

€22.749,69
€ 58.000,00

€ 20.000,00

€4.000,00

€ 28.000,00
€86.354,94

€117.770,00

Importo Totale
€ 24.585,70

24.585,70

NEE

Ragioneria
Generale
dells Slato

12018
12018

12018

12018

12018

12018

12018



Annoriferimento
2017
2019
2020
2021
2018

Ribass d'asta

CIG
73555908E2

Indicatori Core

Importo realizzato
€ 150.267,64

€ 476.038,36

€ 206.069,33
€76.015,45

€ 10.023,52

Totale: 918.414,30

Per centualeribasso
16.1%

Totale:

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

Importo darealizzare

0,00

I mporto ribasso
€ 92048.27

92.048,27

Ragioneria
Generale
dello Slato

22018

32018



BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

Indicatori | stanza

Anagrafica Procedur e di Aggiudicazione (scelta dell’ offerente)

CIG Tipo procedura Descrizione Importo a base d'asta
73555908E2 Procedura Aperta ASST OVEST MILANESE € 600.126,00
- INTERVENTO DI

RISTRUTTURAZIONE E
RIAQUALIFICAZIONE
DEL FABBRICATON. 1
DEL VECCHIO
OSPEDALE DI LEGNANO
- SEDE DI VIA CANDIANI
2

NP

Ragioneria
Generale
dello Slato

12018



Z7D1CE606D

Z081F3DA27

BD BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Ragoncis

dati al servizio della conoscenza ]\QEF Cenerale

ASST OVEST MILANESE
- RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE
VECCHIO OSPEDALE DI
LEGNANO VIA
CANDIANI 2 DA
ADIBIRE A SERVIZI ED
UFFICI - AFFIDAMENTO
INCARICO
PROFESSIONALE PER LA
PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA
DEFINITIVA ED
ESECUTIVA

ASST OVEST MILANESE

VERIFICA/VALIDAZION
E PROGETTAZIONE DI
RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEL
VECCHIO OSPEDALE DI
LEGNANO

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell' offerente)

CiG Step della
procedura

Z7D1CE6G06D

Z081F3DA27

07/09/2016
30/01/2017

Dataprevista Dataeffettiva Motivo

scostamento
step
07/09/2016
30/01/2017 0

dells Slato

€ 0,00 12018
€ 0,00 12018
Importo Soggetto
competente
50.117,60 12018

10.578,38 12018



73555908E2

73555908E2

73555908E2

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

Acquisizione 27/03/2018

Offerte

Aggiudicazione 19/07/2018
Definitiva

Stipula Contratto 14/09/2018

Iter procedurale del progetto

Fase

procedurale

Progettazione

Esecutiva

Esecuzione
Lavori

Collaudo

Datainizio Datainizio
prevista effettiva
07/09/2016 07/09/2016
01/10/2018 01/10/2018
04/03/2020 04/03/2020

27/03/2018

19/07/2018

14/09/2018

Datafine
prevista

19/05/2017

28/05/2019

04/03/2020

Data fine
effettiva

19/05/2017

04/03/2020

04/03/2020

600.126,00

Ragioneria
Generale
dello Slato

NEE

32018

558.884,81 COSTRUZIONI 32018

EDILI
STRADALLI
FOGNATURE
S.R.L. con sede
in Mila

558.884,81 Costruzioni Edili 42018

Motivo
scostamento

step

Stradali
Fognature SRL

Soggetto
competente
ROTRE SRL 12018
ICG (Milano) e
Garantola

(Legnano) in ATI

ICG (Milano) e
Garantola

(Legnano) in ATI



BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Raglonerl
i B dati al servizio della conoscenza ]\QEF Generale

dells Slato

Revoche/Rinunce

Sospensioni
Motivo Datainizio Data fine prevista Datafine
Problematiche tecniche 08/03/2019 11/04/2019 11/04/2019

Stato Avanzamento Lavori

CIG

73555908E2
73555908E2
73555908E2
73555908E2
73555908E2
73555908E2

Descrizione
SAL FINALE
SAL N.5
SAL N. 4
SAL N. 3
SAL N.2
SAL N.1

Data emissione
10/04/2020
20/02/2020
30/09/2019
31/07/2019
15/06/2019
15/04/2019

Importo
€ 33.804,53
€ 108.088,07
€ 105.612,77
€ 110.649,05
€ 101.556,89
€ 102.114,37



