BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

| nfor mazioni gener ali

Titolo Progetto:

Classificazioni comuni

Settore:

Generatoreentrate: N

dati al servizio della conoscenza

RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI
CUP: C61B1/000110003

OSPEDALE DI MAGENTA - VIA  Annotazioni:
AL DONATORE DI SANGUE,

50*VIA AL DONATORE DI

SANGUE, 50*INTERVENTI

MIRATI ALLA

RAZIONALIZZAZIONE AREA

CHIRURGICA (BLOCCO OPE

SanitAA Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:
Tipointesa: - L egge obiettivo:

N

Ragioneria
Generale
dello Slato



BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Strumento attuativo

Strumento attuativo:

L ocalizzazione geogr afica del progetto

Stato Regione Provincia
ITALIA LOMBARDIA MILANO

Coordinate di geor eferenziazione del progetto

Latitudine Longitudine
8.891887664 794924 45.47117664275798

Soggetti correlati ai progetti

dati al servizio della conoscenza

Non Applicabile

Comune Cap
MAGENTA

12018

Ragioneria
Generale
dello Slato



Denominazione

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE OVEST
MILANESE

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE OVEST
MILANESE

AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE OVEST
MILANESE

Finanziamento del progetto

=}»] BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

Ruolo

Destinatario del finanziamento del

progetto

Attuatore del progetto

Programmatore del progetto

Fonte Importo Norma

Regione € 12.805.000,00 ALTR n. 999999 del
9999

Totale: 12.805.000,00

| mpegni

Ragioneria
EF Generale
dello Slato

Rappresentante Legale
12018
12018
12018
Delibera Cipe Economie
9999/99999 N 12018



BD

AP

Data
15/12/2017

04/08/2017

19/12/2018

04/06/2019

20/03/2019

21/10/2019

Tipo
IMPEGNO

IMPEGNO

IMPEGNO

IMPEGNO

IMPEGNO

IMPEGNO

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

Note

SERVIZIO DI
VALIDAZIONE
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA A FAVORE
DI RINA CHECK SRL

CONTRATTO PER
SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED
ESECUTIVA A FAVORE
DI MYTHOS CONS.
STABILES.CAR.L.E
POLITECNICA
SOC.COOP

Rideterminazione parcellaa
favore di Mythos

Direzione Lavori e
Coordinamento della
Sicurezzain fase di
Esecuzione (CSE)
Determinazione 1242 del
4.06.2019

Contratto estensione per
lavori adeguamento della
RMN

CONTRATTO
ESECUZIONE LAVORI A
FAVORE DI COMPAT
SCARL E GRUPPO GEDI
SRL (IMPRESA
ESECUTRICE)

Importo
€ 70.926,32

€ 487.532,28

€49.713,64

€379.229,11

€164.130,21

€8.528.618,78

NP

Ragioneria
Generale
dells Slato

22018

22018

42018



09/01/2020

09/01/2020

14/08/2020

15/10/2019

24/10/2020

09/09/2019

IMPEGNO

IMPEGNO

IMPEGNO

IMPEGNO

IMPEGNO

IMPEGNO

=]®»] BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

Incarico collaudo tecnico
amministrativo in corso
d'opera - Ing. associati
Ruggeroni, Borsotti,
Bellocchi

Collaudo Statico Strutture -
Progest VBM Magenta -
Determinazione 21/2020

Variante in corso d'opera -
Determinazione 1580 del
14.08.2020

Verificadell'offerta anomala
afavore di RinaCheck -
Genova- Determinazione
2212 del 15.10.2019

Spese per Commissioni di
Gara - Determinazione 2176
del 24.010.2019

Spese per Commissioni di
gara - determinazione 2070
del 9.09.2029

€45.501,30

€2.664,48

€848.717,42

€17.128,80

€ 9.150,00

€ 1.200,00

Totale: €10.604.512,34

Pagamenti

Data Tipologia Importo Causale Codice Note

Gestionale

NEE

Ragioneria
Generale
dells Slato



BD
AP

12/06/2018

14/05/2018

11/09/2018

18/03/2021

28/05/2019

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

€ 146.259,67

€ 146.259,67

€70.926,32

€ 37.059,65

€ 115.445,78

Pagamento
intermedio

Pagamento
intermedio

Saldo

Anticipo

Pagamento
intermedio

NP

PAGAMENTO

SECONDO

ACCONTO SOC.

MYTHOS

CONSORZIO

STABILE

SCARL.E
POLITECNICA
SOC.COOQOP.

PAGAMENTO

PRIMO

ACCONTO SOC.

MYTHOS

CONSORZIO

STABILE

SCARL.E
POLITECNICA
SOC.COOQOP.

Rina Check SRL
Determinazione n.
659/18 del 10.05.18

2e 3 Acconto DL e
CSE - Mythos -
Determinazione

2373 del 16.12.2020

SAL N.1

determinazione n.
983 del 30.04.2019

ADEGUAMENTO

PER RMN

Ragioneria
Generale
dells Slato

22018

22018

32018



BD

AP

03/07/2019

14/03/2019

19/12/2019

15/05/2020

14/08/2020

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

€ 48.319,55

€244.726,54

€ 9.150,00

€ 465.989,78

€ 820,65

Saldo

Saldo

Saldo

Pagamento
intermedio

Saldo

DETERMINAZIO
NE 1309 DEL
14/06/2019 - I TI
LAVORI
ADEGUAMENTO
RMN E COMAC
RNM SAL N.2

DETERMINAZIO
NE 2238 DEL
19/12/2018 -
SALDO
PROGETTAZIONE
DEF ESE
RIDETERM
PARCELLA -
MYTHOS

Spese per
Commissioni di
Gara -
Determinazione
2176 del 24.10.2019
- Zanolli, Agistri e
Besana

SAL n: 1 afavoredi
CONPACT SCARL
- Roma-
Determinazione
538/2020

Approvazione CRE
aggiornamento
tecnologico RMN -
ITI Modena -
Determinazione
1185 del 17.06.2020

NP

Ragioneria
Generale
dells Slato



BD
AP

19/12/2019

20/12/2018

24/07/2020

03/08/2020

18/12/2019

02/11/2020

21/12/2020

29/03/2021

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

€1.200,00

€2.283,84

€18.742,03

€482.783,48

€17.128,80

€ 745.457,90
€ 705.100,00

€ 550.622,60

Saldo

Saldo

Anticipo

Pagamento
intermedio

Saldo

Pagamento
intermedio

Pagamento
intermedio

Pagamento
intermedio

liguidazione
prestazioni
componente
Commissione -
Determinazione
2070/2019

Pagamento per
VerificaVariante -
Rina Check -
ordinativo
2018036911 -
lavoro in economia

1 Acconto per
prestazioni
professionali per
DL contabilita CSE
e collaudo- Mythos
Scarl Roma -
determinazione
693/2020

SALN.2-
Compact SCarl -
esecuzione lavori -
1382/2020

Verificaofferta
Anomala- Rina
Ckeck - Genova -

Determinazione
1926 del 16.10.2020

Determinazione
2371 del 16.12.2020

SAL n. 6-
Determinazione
175/2021

NP

Ragioneria
Generale
dells Slato



=]®»] BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

05/02/2021 PAGAMENTO € 453.489,30 Pagamento
intermedio
18/03/2021 PAGAMENTO €18.303,42 Anticipo
Totale: 4.280.068,98
Quadr o Economico
Tipologia Voce
Prevista a.l - lavori amisura, acorpo, in
economia
Prevista a.2 - oneri della sicurezza, non
soggetti aribasso d'asta
Prevista b.4 - per imprevisti
Prevista b.7 - per spese di cui agli articoli 90,
commab, e 92, comma 7-bis
Prevista b.8 - per spese per attivita tecnico
amministrative connesse alla
progettazione
Prevista b.10 - per spese per pubblicitae,
ove previsto, per opere artistiche
Prevista b.11 - per spese per accertamenti di

|aboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato

NP

SALnN.5-
Determinazione 212
del 28.01.2021

4 acconto DL CSE -
Mythos -
Determinazione
2486 del 31.12.2020

Importo
€9.512.992,70

€237.193,74

€ 50.000,09
€ 739.616,62

€58.136,33

€ 10.000,00

€ 58.000,00

Ragioneria
Generale
dells Slato

12018

12018

12018
12018

12018

12018

12018



BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Ragionci

dati al servizio della conoscenza ]\QEF Cenerale

dells Slato

Prevista b.12 - per |.V.A., eventudli dtre € 1.152.284,30 12018

Imposte e contributi dovuti per

legge
Prevista Altro € 986.776,22 12018
Economie
Piano dei Costi
Annoriferimento Importo realizzato Importo darealizzare
2018 € 365.729,54 42018
2019 € 435.970,67 42018
2020 €2.418.893,84
2021 €1.123.148,15 € 8.461.257,80

Totale: 4.343.742,20 8.461.257,80

Ribass d'asta



BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE @ Ragionci

dati al servizio della conoscenza :IJL:?LJ:; )

CIG Per centualeribasso Importo ribasso
768412655F 25.96% € 2626537.72
Totale: 2.626.537,72

Indicatori Core

Indicatori | stanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell' offerente)

CIG Tipo procedura Descrizione Importo a base d'asta



BD
AP

7760563B2C

70113626F4

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Procedura Aperta

Procedura Aperta

dati al servizio della conoscenza

ASSEGNAZIONE
SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E
ALL' INGEGNERIA PER
INCARICODID.L.E
C.SEE. DEGLI
INTERVENTI MIRATI
ALLA
RAZIONALIZZAZIONE
AREA CHIRURGICA E
AREA MATERNO
INFANTILE OSPEDALE
DI MAGENTA

SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA PER
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA,
ESECUTIVA E
COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN
FASE DI
PROGETTAZIONE PER
INTERVENTI MIRATI
ALLA
RAZIONALIZZAZIONE
AREA CHIRURGICA E
AREA MATERNO
INFANTILE OSPEDALE
DI MAGENTA

€ 502.332,79

€ 592.059,71

NP

Ragioneria
Generale
dells Slato

12019

12018



BD
AP

78472836C9

7217118A2C

768412655F

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Procedurain Economia -
Amministrazione diretta

Procedura Aperta

Procedura Aperta

dati al servizio della conoscenza

AGGIORNAMENTO
TECNOLOGICO
RISONANZA
MAGNETICA E LAVORI
DI ADEGUAMENTO
STRUTTURALE PIANO O
CORPO F OSPEDALE DI
MAGENTA

SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA PER
LA VERIFICA - Al FINI
DELLA VALIDAZIONE -
DELLA
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED
ESECUTIVA PER
INTERVENTI MIRATI
ALLA
RAZIONALIZZAZIONE
AREA CHIRURGICA E
AREA MATERNO
INFANTILE

INTERVENTI MIRAT]
ALLA
RAZIONALIZZAZIONE
AREA CHIRURGICA
(BLOCCO OPERATORIO,
RIANIMAZIONE ED
UTIC) ED AREA
MATERNO-INFANTILE
(OSTETRICIA E
GINECOLOGIA) PRESSO
LO STABILIMENTO
OSPEDALIERO DI
MAGENTA (MI)

€ 149.209,29

€ 173.544,18

€ 9.750.186,44

NP

Ragioneria
Generale
dells Slato

12018



dati al servizio della conoscenza

BD BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE @ fagorc

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell' offerente)

CIG

7217118A2C

70113626F4

78472836C9

7760563B2C

768412655F

Step della
procedura

Aggiudicazione
Definitiva
Aggiudicazione
Definitiva
Individuazione
Lavori in
Economia
Aggiudicazione
Definitiva
Aggiudicazione
Definitiva

Dataprevista Dataeffettiva Motivo

15/12/2017

04/08/2017

12/03/2019

04/06/2019

20/09/2019

Iter procedurale del progetto

15/12/2017

04/08/2017

12/03/2019

04/06/2019

20/09/2019

scostamento
step

dells Slato

Importo Soggetto
competente

70.926,32 RINA CHECK 12018
SRL

487.532,28 MYTHOS 12018
SCARL

164.130,21 ITI Impresa
Generde

379.229,11 MYTHOS
SCARL

8.528.618,78 COMPAT
SCARL (ROMA)
- IMPRESA
ESECUTRICE
GRUPPO GE.DI
SRL



Fase Datainizio
procedurale  prevista
Progettazione 04/08/2017
Esecutiva

Esecuzione 20/09/2019
Lavori

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Datainizio
effettiva

04/08/2017

20/09/2019

Datafine
prevista

13/03/2018

30/06/2021

Data fine
effettiva

13/03/2018

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

Motivo
scostamento

step

Ragioneria
Generale
dello Slato

NEE

Soggetto
competente

MYTHOS
CONSORZIO
STABILE

Compact Scarl
(Roma)/Gruppo
Gedi SRL
Altamura
(BA)/ITI,

M odena/Comac,
Romano
d'Ezzelino (VI)

12018




Stato Avanzamento Lavori

CIG

768412655F
768412655F
768412655F
768412655F
78472836C9
768412655F
78472836C9

Descrizione
SAL N.5
SALn 4
SAL N 3
SAL n.2
SALn1
SAL N.1

SAL N.2- PARI AL
FINALE

=]®»] BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

dati al servizio della conoscenza

Data emissione
31/12/2020
16/12/2020
16/10/2020
16/07/2020
30/04/2020
20/03/2020
14/06/2019

Importo

€ 412.263,00
€ 641.000,00
€ 677.689,00
€ 482.783,48
€ 115.445,78
€ 423.627,07
€ 48.319,55

NP

Ragioneria
Generale
dells Slato



